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Resumo

O Programa de Saude Ambiental - PSA tem como objetivo identificarenir e
intervir nas condicdes ambientais que interferem na salde da popalagéés da
atuacdo dos agentes ambientais junto aos bairros da cidade do Reeifes do PSA
assumem um importante papel como instrumento de controle de doencgastitas
por vetores, como a dengue e a leptospirose. No ano de 2008 o Rgisifeue3.720
casos de dengue e 67 de leptospirose fazendo com que a capital pernarabupasse,
em numeros de casos da dengue, a 92 colocacdo entre os estatodrasa 42
colocacgao, nos caso de leptospirose.

O presente trabalho corresponde ao segundo monitoramento das recomendacdes
proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado referente a Auditoriblatiereza
Operacional realizada, em 2005, no Programa de Saude Ambiental — FSAfeai@ra
da Cidade do Recife.

Para os diversos problemas que poderiam comprometer os objetivos do
programa, identificados pela equipe de auditoria, foram emitidas eedagdes, as
guais foram analisadas no presente processo de monitoramento, em coojundo
gestor do Programa, a fim de aferir seu grau de implementaefalisar, ainda que
preliminarmente, se os referidos achados persistem. Também &peesentadas as
recomendacdes implementadas no primeiro monitoramento a fimtelewsa histérico
de cumprimento das recomendac¢des desde a auditoria.

Em futuro monitoramento buscar-se-a confirmar se o0s problemadficdetus
foram de fato sanados e avaliar os impactos provenientes dasmanfedes
observadas.

As recomendacfes foram classificadas conforme seu gramnplenmentacéo,
constatando-se que:

48,00% ja foram implementadas;

16,00% encontram-se em fase avancada de implementacéo,

20,00% encontram-se em fase inicial de implementacéo;
4,00% ainda nao foram implementadas; e

12,00% nao sao mais aplicaveis.

Observou-se também, em analise preliminar, que apenas dois sa¢beain

sanados, os demais devem ser monitorados e confirmados a épacaliagéo do
altimo monitoramento, inclusive com visitag foca’.
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1. INTRODUCAO

1.1. Antecedentes

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco — TCE/PE, d&ravés
Decisdo Tribunal de Contas - TC n° 1770/05, julgou o Processo TC n° 0502103-0,
referente a Auditoria de Natureza Operacional — ANOP, realizada gmaPr® de Saude
Ambiental — PSA, resultando em recomendacfes para a Secré¢arizalde da
Prefeitura do Recife.

O primeiro monitoramento foi realizado em junho de 2007, através dospooce
TC n°® 0701644-0, julgada pela Decisdo TC n° 0274/08, onde foi observado o grau de
implementacéo das recomendacdes resultantes da ANOP realizada em 2005.

A Prefeitura da Cidade do Recife criou e instituiu atral@®ecreto Municipal
n° 19.187/2002 o PSA sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude.

O PSA tem como objetivo a promogéo, 0 monitoramento e a avaliacagdesas a
de identificacdo, prevencéo e intervencdo nas condicbes ambientargegfezem na
saude da populacdo através da atuacdo dos agentes ambientais juntor@osldai
cidade. As acdes do Programa sao desenvolvidas de forma ddigeelsiraos seis
distritos sanitarios distribuidos na cidade.

A implementacdo do Programa foi essencial para reducdo dasasoeng
epidemioldgicas em areas de maior risco do municipio. A melhoriacaladicbes
ambientais urbanas dos bairros, a partir das acdes dos Agerasidke Ambiental -
ASAs e dos Agentes Operacionais de Apoio - AOAs, ambos chama@&odendgentes
de Saude Ambiental e Combate a Endemias - ASACEs , e do envolvideioutros
orgdos da administracdo publica, favorecem a promocédo e a protegEude e da
qualidade de vida da populacéo da cidade do Recife.

Além de seu carater promotor da vigilancia epidemioldgica, gr&ma também
desempenha um papel importante através do desenvolvimento de acddwasduca
voltadas para a orientacdo da populacao, particularmente nas corearnmzadizadas
em areas de maior risco a saude, onde a possibilidade de incidénclaencas
transmissiveis sdo maiores, principalmente das doencas deag@alidrica (célera),
das zoonoses (raiva animal e leptospirose) e das doengas trassipdrdaetores
(filariose e dengue).

A logica do PSA est4 estruturada em trés linhas basicasidécpforme figura
1 a seguir) que interagem para proporcionar a melhoria das condmbentais da
populacao da cidade do Recife: Intervencéo, Monitoramento e Educativa.

As acgbes deintervencdo no meio-ambiente visam eliminar ou reduzir as
situacOes de riscos a saude associadas a ocorréncia de dadegéificadas durante as
acdes damonitoramento do programa. O Programa também promove a execucgdo de
acOeseducativas voltadas a orientacdo da populacdo, principalmente para as pessoas
domiciliadas em &reas que apresentam situacbes e fator@sodeésco para saude.
Apesar dos resultados das acbes educativas serem apendgssantédio e longo
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prazo, 0s impactos provenientes dessas acdes, referente a saldetagmbiio
permanentes e duradouros.

Figura 1 — Logica do Programa

PROGRAMA DE SAUDE AMBIENTAL

MEIO-AMBIENTE >

Acoes de :
MONITORAMENTO )
{médio prazo)

. ,

Actes de ’
INTERVENGAO ;7
(corretivo / curto prazo) 4

Situagéo e Fatores|
de Risco
(identificagéo /
eliminac&o / reducéo)

~

[ MELHORIA DAS CONDICOES AMBIENTAIS HUMANAS

(promocéo e protecdo da saude e qualidade de &igaplilacéo)

A auditoria buscou avaliar se a divulgacédo do Programa e a estiligpoaivel
para a realizacdo das acdes educativas estdo contribuindonpadareca e a adocdo dos
hébitos ambientais pelas comunidades. Analisou ainda, se a cooperagddgaantre
0 PSA e outros 6rgdos da administracédo publica permite a idegéifica prevencéo e a
intervencao nos problemas ocorridos no ambiente.

A auditoria também avaliou alguns aspectos de ordem gerencigiugessem
comprometer o alcance dos resultados esperados do Programa. Foladzaia

disponibilidade dos materiais e as condi¢cdes da estrutura de apatvitiedes dos
agentes ambientais.

1.2. Equipe designada

O Termo de Designacdo de Auditoria - TDA n° 02/2009, de 11/02/2009,
designou para realizacgdo do segundo monitoramento da implementacdo das
recomendacgdes proferidas pelas Decisdes TC n°® 1770/05 e TC n°® 0274/08hiossTé
de Inspecao de Obras Publicas: Hélio Codeceira Junior, maB®Rlae Noemi Caldas
Bahia Falcdo, matricula 0801. A partir de 23/03/2009 foi incorporada a equipe a
Auditora das Contas Publicas, Uilca Maria Cardoso dos Santos, matricula n°® 1266.
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1.3. Objetivos do monitoramento

O presente relatorio trata do segundo monitoramento referentali@riau
realizada no Programa de Saude Ambiental da Prefeitura déeResm o fim de
verificar se as recomendacdes contidas nas Decisdes supra madasioforam
implementadas. O processo de monitoramento foi realizado com bResolacdo TC
n°® 002/2005, que dispbe sobre auditoria operacional e que prevé a elaboracéo de
relatério sobre os avancos obtidos na execucdo do Plano dedefinido pelo gestor
do Programa.

1.4. Procedimentos metodologicos

Para coleta das informacdes que auxiliaram o processo de rao@tdo
analisou-se o Plano de Acao desenvolvido e apresentado ao TCE/PEgiéta dp
Programaa partir do qual se realizaram entrevistas semi-estdasirgom os gestores, e
testes para verificacdo das recomendacdes implementadas.

! Fase posterior ao julgamento da ANOP onde é defimh cronograma de implantacdo das
recomendac®es proferidas pelo TCE.
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2. DADOS FINANCEIROS SOBRE O PROGRAMA

Conforme guadro abaixo, nos anos de 2007 e 2008, verifica-se que 0s gastos com
o Programa permanecem no mesmo patamar. Também pode ser observada a
transformacdo, em 2008, dos cargos de ASA e AOA em ASACE - adergalude
ambiental e controle de endemias. As informacdes financeiras déoP£w fornecidas
diretamente pelo gerente do Programa.

Tabela 1 — Dados financeiros sobre o programa

i DISCRIMINACAO DAS DESPESAS
EXERCICIO PROGRAMA QUANTIDADE CUSTO ANUAL DIVERSAS TOTAL
COM PESSOAL*
2007 ASA 817 7.777.317,12
AOA 116 1.104.245,74
ACV 2 19.502,40
ACVH 0 0,00
TCV 1 22.581,60
TOTAL GERAL DE 2007 936 8.923.646,88 4.050.155,15 2.973.802,03
2008 Agente de
Saude 865 8.944.636,26 3.791.907,70 12.736.543,96
Ambiental —
ASA e AOA
TOTAL GERAL DE 2008 865 8.944.636,26 3.791.907,70 2.736.543,96
TOTAL GERAL -
2007 - 2008 17.868.283,14 7.842.062,85 25.710.345,99

Fonte Centro de Custos — Prefeitura do Recife

* INCLUI SALARIO, 13°, FERIAS, VALE TRANSPORTE E AIMENTAGAO

As despesas diversas sao referentes aos diversos mapeeiado utilizados no
Programa. No quadro abaixo, constam os percentuais dos gastos do programa em relagcéo
aos gastos totais com saude para os exercicios 2007 e 2008.

Tabela 2 - Comparativo dos gastos do programa kpae as despesas totais com saude

DESPESAS % do P~8A em
EXERCICIO Totais com Saude — Prefeitura de PSA r?:;atg?geao
Recife despesas
2007 343.980.115,8b 12.973.802,03 3,7[f%
2008 394.905.537,58 12.736.543,96 3,2R%

Fonte Centro de Custos — Prefeitura do Recife / RalzddResumidos da Execu¢do Orgcamentaria
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3. CONTEXTUALIZACAO

3.1 Fatos relevantes ocorridos no programa

Vale a pena destacar que o Programa enfrentou algumas coaoi@sg@ue,
segundo a equipe gestora, dificultaram a implementacao de algumas recoesendacd

No primeiro monitoramento, relatou-se a perda do Sistema de Infaonuag
Programa de Saude Ambiental — SISPSA, devido a rescisdo contlatermlpresa que o
desenvolveu. A Secretaria manteve contatos com a EMPREL, que paksaneolver
um novo sistema, nos moldes do anterior, mas agregando 0s pontos destagados na
recomendacfOes do TCE/PE. Durante este 2° monitoramento constatousssisiama
ainda ndo se encontra concluido e ainda esta em fase de testes no Distéitio $anit

A segunda contingéncia apontada no 1° monitoramento foi o advento da Emenda
Constitucional n° 51/2006, que permite, no caso do PSA, a efetivacdo dassagent
Secretaria realizou concurso para preenchimento de 150 vagas de dgefBtaide
Ambiental e Combate as Endemias — ASACEs, o qual foi homologado em 04/07/2008.

Outro fato relatado pelo gestor do programa foi o risco iminenepidemia de
dengue em 2008, que gerou acdes emergenciais envolvendo todo o Progracoendem
outros 6rgaos tais como o Exército, o que prejudicou o andamento das ac¢des previstas no
Plano de Acéo.

3.2 Panorama geral sobre o controle da dengudeptdspirose no Recife

Dentre todas as a¢des de vigilancia epidemiologica nasajuai® Programa de
Saude Ambiental — PSA, destacam-se 0 combate a dengue e a flepépspiprimeira
pelos riscos de epidemia e a segunda pela sua alta letalida@etd, se fez necessario
neste trabalho, dar um panorama geral sobre o controle destas dummemadecidade
do Recife.

3.2.1 Dengue

Os primeiros casos de dengue em Recife surgiram, na formsialdsm janeiro
de 1995. Em 1996 surgiram os primeiros casos na forma hemorragica,ssados
dois sorotipos circulantes do virus no Municipio (Denl e Den2). Em 2002, com a
introducdo do virus Den3 no Brasil, ocorreu uma grande epidemia com inaid@nci
2.362,8 casos por 100.000 habitantes. Nos anos seguintes observou-se uma importante
queda da incidéncia da doenca até o ano de 2008, quando ocorreu uma nova epidemia na
cidade que permaneceu por 12 semanas.

Com base nos dados do Sistema de Informacdes de Notificacoesal® Agr
SINAN e nos parametros do Ministério da Sd{ideequipe de auditoria efetuou um

2 Fonte: Prefeitura da cidade do Recife — Secreti@ri@atde - Geréncia de Epidemiologia

® O Ministério da Satde considera como parametits:ircidéncia maior que 300 casos/100.000 hab.,
média incidéncia entre 100 e 300 casos/100.000¢éhakbaixa incidéncia menor que 100 casos /100.000
hab.
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calculo aproximado da taxa de incidéncia dos casos de dengue norRReoéddodo de
2003 a 2008. Observa-se que a incidéncia se manteve baixa, conoeXeemdo de
2008 cuja taxa se eleva para média incidéncia.

Tabela 3 — Taxas de incidéncia dos casos deuderigecifé

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Recife 10 9 35 72 52 242
Fonte SINAN DATASUS e IBGE

O grafico a seguir expde o comportamento da doenca no periodo de 2003 a 2008.
Pode-se observar a epidemia ocorrida no ultimo ano com 0 aumento ataruygbmero
dos casos de dengue.

Grafico 1 — Evolucao nos casos de notificacOedetigue - Recife

Evolucéo nos casos de notificacdes da dengue - Recife
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Fonte: SINAN DATASUS

Para o acompanhamento da situacdo da doenca a Vigilancerrtqliaica do
Recife se utiliza de diagramas de controle da doenca, que sétadats com base em
série histérica de dados. Quando o numero de casos notificados udtrapassel
superior estimado nos diagramas, interpreta-se como em estado de periodo epidémico.

Historicamente as epidemias na cidade ocorrem com mais fregi@nperiodo
de abril a junho, podendo modificar de acordo com a situacdo favokadeénca pode
apresentar um padrdo ciclico, com periodos epidémicos e outros endé&mnieosos
sao os fatores ambientais associados (alta temperatura, umidedeiténcia de chuva
com sol, lixo, racionamento de agua, infra-estrutura precaria dusoeurbanos,
comportamento humano com baixa adesdo da populacdo aos cuidados doogomicili
imoveis de dificil acesso, etc.) que favorecem a manutencdo emmedié de focos do
Aedes aegyptmesmo com acdes de controle de campo permanentes.

“ Dados calculados com base nos dados do SINANpemalacéo estimada do ano de 2007 constantes no
sitio do IGBE.
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Importante estratégia de monitoramento e controle que vem sendo aélaiada
levantamento rapido de infestacao vetorial através do LIRAa, queanaosituacdo de
bairros em relagédo a focos do vetor. Este levantamento € deatizeada dois meses e
pode predizer a probabilidade de ocorréncia de uma nova epidemimdisteento é
utilizado pelo PSA para intensificar as acdes de controle deargtos bairros
classificados de muito alto risco e alto risco, devendo ser ireplawtas as medidas de
intervencao, logo apos os resultados do LIRAa, quando necessario.

Quando comparamos todas as capitais do pais, tomando o primeiro colocado
como o de maior numero de casos da doencga, no ano de 2008 o Recife ocupou a 9°
colocacao, o que pode ser observado no Historico da dengue nas ca&i@dsa—2008
no Apéndice Il. O municipio representou quase 2% do total de casos das capitais.

Em comparacdo com as capitais do Nordeste o Recifeeapyaso seguinte
desempenho, no periodo de 2003 a 2008:

Graéfico 2 — Notificacdes Dengue NE

Notificagbes Dengue N

18.000

16.000

14.000 —l O 2003

12.000 ] ® 2004

10.000 0 02005
8.000 02006
6.000 W 2007
4.000 O 2008

Sao Luis Teresina Fortaleza Natal Jodo Pessoa Recife Macei6 Aracaju Salvador

O 2003 - 3.994 12.408 10.791 201 159 3.044 1.281 909

H 2004 124 119 534 818 246 139 2.440 159 155

0O 2005 2.455 169 11.815 1.451 536 543 1.406 261 254

0 2006 1.214 1.458 15.617 4.167 550 1.109 2.029 348 371

W 2007 3.456 4.658 11.813 6.328 3.333 809 4.902 327 1.239

O 2008 1.117 1.321 2.817 12.722 169 3.720 6.009 10.586 2.328

Fonte: SINAN DATASUS

3.2.2 Leptospirose

A leptospirose € uma doenca bacteriana que afeta seres humaimais a que
pode ser fatal. A bactéria penetra através da pele e muailsas, (hariz, boca) ou
atraveés da ingestao de agua e alimentos contaminados. No Brasikewoautros paises
em desenvolvimento, a maioria das infec¢cdes ocorre através dtocoona aguas de
enchentes contaminadas por urina de ratos, no Recife ndo poderfaresteluma vez
que existe uma relagdo entre a incidéncia de leptospirose eiodopgede intensas
chuvas. Este fato possibilita a ocorréncia da forma epidémica et&calem alguns
periodos do ano. No Nordeste, o Recife € a capital com maior nUme@asae da
doenca nos ultimos anos. Tal fato pode ser observado no grafico a seguir.

Secretaria de Saude — 2° Monitoramento Program8alale Ambiental da Prefeitura do Recife (Proce$30m°T0900563-8) 12



Gréfico 3 — Casos confirmados leptospirose no NBG3-2008

Casos Confirmados Leptospirose no NE - 2003-2008
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Fonte: SINAN DATASUS

No ano de 2008, em comparacdo com as demais capitais, 0 Recsensqreo
maior numero de casos confirmados do Nordeste e o quarto maior nimerasdp Br
ficando atras apenas de S&o Paulo, Curitiba e Belém (Historideptismpirose nas
capitais — 2006 a 2008, Apéndice II).

Por outro lado, observou-se uma redugdo dos casos de leptospirose nos ultimos
anos, inclusive com declinio nos casos de 0Obitos decorrentes da doenca. Sagosdo
do SINAN, o numero de casos confirmados da doenca vem decrestEsuin 2004,
mantendo-se praticamente 0 mesmo nos anos de 2007 e 2008. O gréfico iusegui
melhor esta informacgéo.
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Graéfico 4 — Evolucdo nos casos de leptospiroseif&e

Evolucéo nos casos de leptospirose - Recife
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Fonte: SINAN DATASUS

Segundo informagdes constantes em relatéfionecido pela Secretaria de
Saude, observa-se também que a maior concentracédo de casos owaieridmet julho.
Este é considerado o periodo chuvoso na cidade. Vale salientar gaala tetalidade é
elevada no periodo, apresentando uma meédia de 15%.

Ressalte-se que na compilacdo de dados verificou-se divergémice oS
nameros apresentados pela prefeitura e os colhidos no Sistema oe¢dforde Agravo
de Notificacbes — SINAN, tendo sido adotados pela equipe de audsteialtimo para
as analises da evolucdo da Dengue e da Leptospirose em Recife.

Constata-se que, apesar de serem inumeros os fatores que levam a plif@rac
dengue e leptospirose, o Programa de Saude Ambiental — PSA posspargela de
grande relevancia no combate a essas e outras endemias, raefs alas acles
educativas junto a populacdo, no combate aos vetores ou nas aces dememicor
que visam prever o risco de novas epidemias.

4. ANALISE DOS ACHADOS E SUAS RECOMENDACOES

4.1 Consideracgdes iniciais

A andlise da implementacdo das recomendacfes ocorreu de acondos
pontos de auditoria descritos no relatério de Auditoria de NaturgesaConal —
ANOP, realizada no Programa de Saude Ambiental — PSA, refex@meocesso TC n°
0502103-0, com o fim de permitir uma correlacdo dos conjuntos de recomencapoes
o fato que as gerou.

® Situacdo Epidemioldgica da Dengue e Leptospirosetife. PCR. Secretaria de Satide — Diretoria de
Vigilancia a Saude — Geréncia de Epidemiologia.ilAte 2009.
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Dessa forma, apresenta-se o achado e suas respectivas recorgentdam
como uma avaliacdo do grau de implementacdo. As recomendacfes pedem s
consideradas como (1) recomendacdo implementada; (2) recomendafze enicial
de implementacdo; (3) recomendacdo em fase avancada de impigoenid)
recomendacdo ndo implementada; e (5) recomendacdo ndo maisefplilém disso,
apresentam-se consideracfes que correlacionam a implementag@&catasndacdes
com o achado que as gerou.

4.2 Achados x Implementac&o das recomendacoes

A seguir, destacam-se os pontos de auditoria descritos no relad¢hioditoria
de Natureza Operacional — ANOP, realizado no Programa de Satiniemal — PSA,
descrevendo os achados, as respectivas recomendacdes deternonapasg, de
implementacéo e as consideracdes sobre os achados.

4.2.1. Padronizacgédo das atividades gerenciais

Achado — O programa apresenta algumas dificuldades quanto a avaliacdo do
desempenho das atividades gerenciais desenvolvidas pelos chefesvidassDile
Vigilancia Ambiental - DVAs e pelos supervisores das equipegelaes. As atividades
gerenciais rotineiras de planejamento e de acompanhamento e adesomiternos
adotados por esses chefes e supervisores dos distritos sanitargd® nimironizados,
sendo desenvolvidos sem uniformidade entre os distritos.

Recomendacae- (item 10.7.)

Promova a padronizacéo das rotinas e das atividades gerelugachefes das
DVAs e dos supervisores das equipes de agentes.

Avaliacdo da implementacao

Durante os trabalhos do 1° monitoramento foi informado que estava gravist
implementacdo das atribuicbes dos cargos de nivel gerencial ybaoade 2007.
Também estava prevista a realizacdo de uma oficina de teggdacidos gerentes e
padronizacdo dos instrumentos operacionais. As atividades previstaanoodBlAcéo
apresentado vém sendo implementadas.

As atribuicbes dos cargos de ASAs, AOAs e supervisores estaoddefimo
Decreto Municipal n°® 19.187. Segundo informacdes prestadas pelo gestor dmarogra
foram realizadas reunifes de padronizagédo das atividades caticipggiio do PSA e
das Supervisbes Operacionais de Vigilancia Ambiental dos Dsst&@nitarios -
SOVAs e obteve-se como resultado a elaboracédo do relatério nuassaltividades
desenvolvidas e a ficha de supervisdo. Em resposta ao Oficio CE/@H201/2009 o
gestor afirma que: “A partir do més de setembro de 2008 foi inaglantelatorio
gerencial padronizado, de periodicidade mensal, para estimular os gdesnB3VAs a
estarem acompanhando de perto todas as atividades realizadasAeisteSelatério

® Recomendacdo ndo implementada devido & mudanceomtexto organizacional ou do programa
avaliado, sendo desnecessaria sua implementacao.
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possui oito grandes eixos que séo: a- Roedores; b- Animais Sinantropibesgue; d-

Filariose; e- Amostras Laboratoriais; f- Monitoramento do clgroAcdes intersetoriais
e h- AcOes educativas. Com isto acreditamos, dentro da realideelsadde cada
Distrito Sanitario, estar realizando uma padronizacdo de atesd@dnda dentro deste
questionamento foi realizado, em parceria com as SOVAs, a elabatagplanilha de
supervisdo dos agentes de saude ambiental para ser aplicada pelososaper
facilitando e padronizando o trabalho destes”.

Neste 2° monitoramento, foram solicitados, quando da visita aostd3istri
Sanitarios | e IV, os diversos formularios que sao utilizadosesEstrmularios se
encontram relacionados no quadro do Apéndice | deste relatério. Obsaua-garias
rotinas foram padronizadas, como boletim de supervisao, relatério dassatividades
do programa, entre outros. Constatou-se que existem alguns formulédpo®pde
controle que séo utilizados por cada distrito, todavia, as principass e atividades
gerenciais dos supervisores e chefes das DVAs foram padroniziideds ala adocéo
dos novos relatorios, portanto, considera-se a recomendacaonsplamentada

Consideracdes sobre o achado

Diante do exposto, pode-se afirmar que o achadsaftada

4.2.2. Instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliacédo

Achado — Os instrumentos gerenciais disponibilizados para o planejamento, o
acompanhamento e a avaliagdo dos resultados no nivel distritelss@oientes para
tomada de decisao.

Recomendacae- (item 10.8.)

Desenvolva um planejamento no nivel estratégico do programa, promova sua
avaliacao periodica e insira as acdes educativas nesse planejamento.

Avaliacdo da implementacao

Durante os trabalhos do 1° monitoramento foi informado que vinham ocorrendo

reunides quinzenais com o fim de elaborar o planejamento, que, todaviayaoruaia

sido implementado. No Plano de Acao foi dito que seria realizada afitina de
planejamento por ano e um seminario para avaliagcdo desse plarteja@®d’lano de
Acdo da Vigilancia Ambiental — PAVA (fls.) - foi elaborado paraexercicio 2009,
inclui as acdes educativas e vem sendo executado, porém ainda naaliZadae
nenhuma avaliacdo do mesmo. A recomendacédo encontra-$asenavancadade
implementacéao.

Recomendacaec- (item 10.9.)

Adote indicadores de desempenho para cada nivel gerencial do programa.
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Avaliacao da implementagéo

A gestdo do programa demonstrou que ja implementou alguns dos inegcador
sugeridos pela auditoria e que pretendia implementar os demaisfoEgs&enario
encontrado durante o 1° monitoramento. O Plano de Agéo indicavazag&alde uma
oficina de trabalho para avaliar a pertinéncia e aplicabiliddelecada um dos
indicadores sugeridos pela equipe do TCE. Na fase de execuc&otmdéssho, foi
observado que varios indicadores previstos na auditoria inicial forplantados e vem
sendo utilizados no controle de escorpides, dengue, filariose, leptespiraiva. Além
destes o Programa vem trabalhando com os indicadores LIRAa — LegatddRapido
de indices de Infestacdo pelo Aedes aegypti, 0 LIR — Levantanuentindice de
Infestacdo de Roedores. Considera-se a recomendacaonsplementada

Recomendacéae- (item 10.10.)

Promova capacitacdes com enfoque gerencial para os supervisorézde asl
acOes educativas para os agentes ambientais.

Avaliacdo da implementacao

Esta recomendacdo encontravaisplementada quando da realizacdo do 1°
monitoramento.

Recomendacae- (item 10.11.)

Padronize os relatérios gerenciais das chefias das DVAs e dos supervisores;

Avaliacdo da implementacao

O Plano de Acao previa varias atividades a serem desenvolvidaatpader
essa recomendacdo. Durante a realizacdo desse trabalhoeftragues a equipe de
auditoria amostras dos relatérios gerenciais que sdo utilizadssdredrsos distritos, ja
relacionados no Apéndice |. Constatou-se que ha uma padronizacdo desbesel
dessa forma, considera-se a recomendacéao toptementada

Recomendacae- (item 10.18.)

Crie mecanismos formais para divulgacdo de boas praticagacksi pelos
distritos.

Avaliacao da implementagéo

Esta recomendacao encontravaisplementada quando da realizagcdo do 1°
monitoramento.

Consideracdes sobre o achado

Observou-se que ocorreram avangos quanto aos instrumentos gerquoarats,
a utilizacdo de indicadores de desempenho, quanto ao planejamentégiestrdd

hY

programa e quanto a padronizacdo dos relatorios gerenciais. Todal@a ngio foi
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possivel se observar o acompanhamento do planejamento estratégico do programa, tendo
em vista este ter sido implantado apenas este ano. Portanto, o aicikag@rmanece
ativo.

4.2.3. SISPSA como ferramenta gerencial

Achado — O Sistema de Informacdo do Programa de Saude AmbientalRSASIS
subsidia precariamente as decisdes gerenciais e acdes desanteis e distritais do
programa.

Recomendacaec- (item 10.1.)

Dote os distritos sanitarios de recursos necessarios para o &istelma de
Informacdes do Programa de Saude Ambiental — SISPSA de forma tempestiva.

Recomendacaec- (item 10.2.)

Analise a viabilidade de disponibilizar o SISPSA em rede, paraifpr a
interligacdo on-line de dados e informacbes entre os distritagroCde Vigilancia
Ambiental - CVA e Diretoria de Epidemiologia e Vigilancia a Saude M3E

Recomendacae- (item 10.12.)

Crie versfes simplificadas dos relatorios do SISPSA capazestdddiar o
planejamento das atividades dos supervisores e dos chefes das DVAs.

Avaliacao da implementagéo

Durante o 1° monitoramento, considerou-se que as trés recomentig&eam
mais aplicaveis tendo em vista o fato derefeitura ndo dispor mais do referido sistema.

Recomendacae- (item 10.24) (Gerada no 1° monitoramento)

Garanta a implantacdo do novo sistema que devera estar em foreboaem
rede, entre distritos, CVA e DIEVS, até junho de 2008; (10.2)

Avaliacdo da implementacao

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que a Preafi@itura
possuia mais o sistema SISPSA, o que tornou as recomendacdes 10.1, 10.2@10.12
prazos maximos previstos de implementacdo no Plano de Ac¢éo atéhbiezle 2007,
nao mais aplicaveis.

Constatou-se, durante este 2° monitoramento, que o SISPSA ainda vem sendo
utilizado pelo programa, todavia, apenas de forma amostral, dadamidacdies
existentes no programa, decorrentes da falta de suporteotéSeigundo informacdes
constantes na resposta ao Oficio CCE/GEAP n° 001/2009, encontra-seseeie fa
homologacdo um novo sistema, que esta sendo desenvolvido pela EMPRElem es
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fase de testes com trés equipes de ASACEs no Distrito $anMt&D novo sistema, ao
qual a equipe de auditoria teve acesso é denominado Sistema deadGesndo
Programa de Saude Ambiental - PSAM. Ha a previsdo de utidizigdalm topspelos
ASACEs para alimentacdo dos dados do sistema. O PSA tambéimabathando com
outros programas mais especificos, tais como o Sistema de agfiesn da Febre
Amarela e Dengue - SISFAD. Espera-se que com a implan@ganovo sistema,
funcionando em rede entre distritos, CVA e Geréncia Operaciona&Vigi&ncia
Ambiental - GOVA, haja maior agilidade no lancamento e acessdados, bem como
no gerenciamento do programa. Considera-se assim, a recomendacgaencdase
inicial de implementacéo.

Recomendacaec- (item 10.25) (Gerada no 1° monitoramento)

Crie versdes simplificadas dos relatérios do novo sistemaeapazsubsidiar o
planejamento das atividades dos supervisores e dos chefes das DVAs.

Avaliacdo da implementacao

Conforme entrevista realizada com o gerente do programa e igfiema
coletadas quando do acesso ao novo sistema — PSAM, constatou-se que osdrddulos
relatorios ainda ndo se encontram disponiveis. Os relatérios disgoaiivaimente que
subsidiam o planejamento das atividades dos supervisores e chefesVAas D
restringem-se aos informes epidemiologicos semanais fornecidosSeetataria de
Saude relativos a Dengue e a Leptospirose, bem como aos dados doe tRAR. O
Levantamento Réapido do indice de Infestacédo por Aedes aegyptiAali®n como
vantagens a identificagdo dos criadouros predominantes e a sitwagifesiacdo do
municipio. E realizado de forma bimestral com base numa amostrhaid®s
selecionados pela CVA para cada distrito sanitario. Com base resodtados
encontrados sdo direcionadas as acfes de controle para asaseasticas. O LIR é
um indicador semelhante ao LIRAa, que reflete o indice de infestaparoedores.
Quando o novo sistema for implantado, outros relatorios gerenciais paidasidiar
melhor as atividades de supervisores e chefes das DVAs alégual§s sdo utilizados
atualmente. Considera-se a recomendacao emmi@ase inicial de implementacao.

Consideracdes sobre o achado

Considerando-se que o novo sistema (PSAM) ainda se encontra, na mesma
situacdo constatada no 1° monitoramento, ou seja, em fase de tedteBisinito
Sanitario, com o modulo de relatérios ainda ndo desenvolvido, bem caetevancia
do sistema nas decisGes gerenciais e acdes dos niveis eedistital do programa,
entende-se queachado permanece ativo

4.2.4 Disponibilidade de material de apoio

Achado — Os materiais utilizados nas a¢des do programa nao tém sido dispaoisi

em tempo habil, prejudicando o trabalho dos ASAs, que deixam de realiatvidades
previstas no ciclo de visitas (como por exemplo, a aplicacdo de hipmdersodio ou

de inseticida), e dos AOAs que deixam de atender tempestivansedamandas dos
ASAs e da propria populagdo, acarretando a insatisfagdo tanto ddssageanto dos
beneficiarios
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Recomendacéae- (item 10.13.)

Identifigue os motivos dos atrasos das licitagcdes e busqueigistsgpara que as
aquisicdes de materiais ocorram em prazos adequados.

Avaliacdo da implementacao

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que esta recomendaca
nao pbéde ser implementada, devido principalmente, as freqientes mudageatide
do programa. Conforme o Plano de Ac&o havia uma previsdo de elaboragdao do
planejamento operativo anual de compras com prazo de conclusao até julho de 2006.

Neste segundo monitoramento, com base em entrevistas realizadagestor e
supervisores de alguns pontos de apoio e na resposta ao Ofici@ EXFEN° 001/2009,
constatou-se que o abastecimento do programa, de forma geral,diemegiular.
Todavia, o programa tem sofrido com casos esporadicos de faltaeteamdevido aos
atrasos nos processos licitatorios decorrentes de questionament@ssjuicalgumas
empresas, exemplo disto foi a que ocorreu recentemente com &amuisi raticida,
(Pregéo eletronico 0038/2008 — Proc. 0072/2008) na qual duas empresas recorreram
atrasando o processo.

Com base nas entrevistas realizadas junto ao gestor do prograrfta,realkzado
o planejamento operativo anual de compras tal como previsto no Plakgéde As
compras vém sendo realizadas de acordo com as solicitaghessale comunicagdes
internas dos Distritos Sanitarios.

Constata-se, portanto, que apesar de ja identificados os motivogakms atas
licitacOes, a geréncia do programa ainda ndo buscou estratégiagupaas aquisicoes
de materiais ocorram em prazos adequados, caracterizando assomandagao como
emfase inicial de implementacao

Recomendacae- (item 10.19.)

Realize um levantamento dos materiais que ainda ndo séao dispaddsligelo
programa e que sao importantes para os trabalhos de campo dos agentes.

Avaliacdo da implementacao

Esta recomendacdo também néo foi implementada quando da reatipatéo
monitoramento. Neste 2° monitoramento, com base em entrevistas comstoo ge
supervisores de equipes e gerentes operacionais de vigilancianthbi GOVA
constatou-se que foi realizado um levantamento dos materiais amdespanibilizados
pelo programa, tais como: Protetor solar, pilhas, lanternas e.ditrasso do protetor
solar, ocorreu uma licitagdo (Pregéao Eletronico n°® 001/2008, Proc. 001/2008), houve a
entrega do produto, todavia ocorreram casos de alergias em afgumesade alguns
Distritos Sanitarios, o que levou a devolu¢do do produto. Segundo informacdes do
gestor, a empresa esta providenciando a troca dos produtos. Tendo @uevesigestao
do programa procedeu ao levantamento dos materiais necessariosrdes dg campo
e que ainda nao tinham sido disponibilizados, considera-se a recomendag@o c
implementada.
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Consideracdes sobre o achado

Considerando-se que ainda h& atrasos na entrega de insumos nos Distritos
Sanitarios, 0 que acarreta o ndo atendimento em tempo habil das dendanda
populacao, considera-se quachado permanece ativo

4.2.5. Adequacédo dos pontos de apoio

Achado— Os Pontos de Apoio — PAs ndo tém estrutura adequada para abrigar os agentes
ambientais e os materiais por eles utilizados. Isso comproseigdas desses agentes,

pois em alguns PAs é preciso esperar, diariamente, a chégadaterial dos distritos
sanitarios para inicio dos trabalhos em razdo da auséncia pdocarmazenamento

no proprio ponto.

Recomendacae (item 10.20.)

Busque novas alternativas de imdveis que possam sediar os Pontos ae Apoi
PAs e para propor melhorias dos pontos existentes.

Avaliacao da implementagéo

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que esta recomendaca
estava em fase inicial de implementacao, tendo em vista que vidditado claro que
0s imdveis haviam sido escolhidos e que estariam equipados para o etgadiensuas
funcdes. Conforme o Plano de Acdo, havia uma previsdo para o atendihestd
recomendacédo até dezembro de 2007.

Neste 2° monitoramento, a equipe de auditoria realizou visitas a 1ds pimt
apoio, escolhidos entre os distritos sanitarios I, IV, V e IV. Enag#rno Anexo | um
quadro com a documentacdo fotografica de cada ponto de apoio visitado. Foram
analisados os critérios de: Acesso, area de circulacdo, cotéomico, seguranca do
PA, é&rea de convivéncia para os agentes, iluminacdo e equipameptrswis. Estes
critérios foram extraidos de um levantamento que foi realizado\pé&gstrito Sanitario
de todos os pontos de apoio daquele distrito.

Durante os trabalhos de vistoria constataram-se diversos probiesgsontos
de apoio tais como: Auséncia de ventilacdo, de area de convivéreiaspagentes, de
iluminacdo e equipamentos. Em alguns pontos de apoio tais como o0 guadunc
SENAI — Afogados (DS V) (Fotos n°s 05 e 06 — Anexo I), na Creched&eRaulo
Guerra (DS VI) (Fotos n° 15 e 16— Anexo 1), na Unidade de Saude dhaF&anta
Terezinha em Santo Amaro (DS ) (Foto n°s 21 e 22— Anexo 1) e nwoG¥e Apoio
Psicossocial — CAPS Prof. Galdino Loreto (DS VI) (Foto n°s 01 e @hexo |)
constatou-se que 0 ponto de apoio resume-se a apenas um armarioedigo éaas
ASACEs para guardar as bolsas que sao utilizadas durante a®asspégste ultimo a
area de convivéncia dos agentes é a mesma dos pacientes docG@#B®ne figura 2
abaixo. Neste PA também ndo ha uma area especifica para @e@goio com mesas,
armarios, birbs e outros equipamentos, sendo apenas disponibilizado loqalaraa
as bolsas no almoxarifado (figura 3 abaixo). O ponto de apoio que fum@EdBacola
Municipal Karla Patricia em Boa Viagem (DS V) encontrareecendi¢des estruturais
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precarias, com plasticos na coberta para cobrir a ausénathds. {{Foto n°s 13 e 14—
Anexo ).

Figura 2 — CAPS Prof. Galdino Loreto - Area|dEigura 3 — CAPS Prof. Galdino Loreto - Local de
convivéncia dos agentes. guarda das bolsas dos agentes - almoxarifado

Vale salientar a dificuldade relatada pelos supervisores dacemtrar imoveis
que facilitem a logistica dos trabalhos dos ASACEs, tendo em yis, quanto mais
perto das areas a inspecionar, mais facil é o trabalho dos agestpentos de Apoio
vistoriados se encontram em locais estratégicos, todavia aindeonton com uma
estrutura adequada. Conforme resposta ao Oficio CCE/GEAP n° 001/2f#3%¢0do
programa cita que “Durante o ano de 2008 foi realizado o georefmrento dos
pontos de apoio e levantamento das condi¢cdes de cada PA atravésstimnayie
dirigido aos supervisores de campo. Este questionario continha pergabtasos
seguintes critérios: seguranca, area de circulacéo, areamdeéncia, conforto térmico,
iluminacdo e acesso. Apés esta etapa foi elaborada slidesppaserdacdo no nucleo
gestor da secretaria, sendo apresentado no final do més de novelnboo S#ndo
tomadas algumas medidas para melhoramento da situacdo dos RAsiakesial foi
apresentado aos novos gestores, que levantardo a questdo da padronizag@oaos cr
de avaliacdo, exemplo, o que se considerou para afirmar que cetacaiseguro, a
percepcao pessoal de cada supervisor ou critério uniformedefpriglo. Na verdade foi
utilizado em todas as respostas a percepcao pessoal de cagsaupe que foi uma
falha nossa. Pretendemos refazer esta avaliacdo agorarit@nosc uniformes e pré
definidos, dando inicio a readequacédo dos PAS”. Tendo em vista a faistrdeira
adequada que foi constatada nos pontos de apoio visitados, considerassgeadacao
ainda como enfase inicial de implementacao

Consideracdes sobre o achado
Constatou-se neste 2° monitoramento, que os Pontos de Apoio — PAs ainda nao

tém estrutura adequada para abrigar os agentes ambientais &eosisnpor eles
utilizados, portanto considera-se quachado permanece ativo

4.2.6. Acoles interventivas e de acompanhamento dos agentes

Achado — Os agentes tém conseguido realizar, parcialmente, as aigiesntivas e de
acompanhamento propostas pelo programa, ocasionando situagfes de riscoetnsaude
alguns imoveis, uma vez que, devido a insuficiéncia de pessoal, n&alténealizadas
as visitas previstas dentro do ciclo entendido pelos gestores como ideal (40 dias).
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Recomendacae- (item 10.15.)
Atualize os mapas de imdveis da cidade com a previsao de crescimento anual.
Avaliacao da implementagéo

Esta recomendacdo encontravais@lementada quando da realizacdo do 1°
monitoramento.

Recomendacgéae- (item 10.14.)

Reavalie o ciclo de visitas e 0 quantitativo necessario de ageam@ o
cumprimento desse ciclo.

Avaliacao da implementagéo

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que esta recomendaca
nao tinha sido implementada. Naquela época ja existia um padraodaefielo
Programa Nacional de Controle da Dengue — PNCD para o ciclaisdas e o
quantitativo de agentes necessitava de ser reavaliado para atgiodeneste ciclo,
todavia devido aos imperativos da EC n° 51/2006, ndo havia sido possivel deifigir qu
agentes seriam efetivados e quais seriam dispensados. No Plamgdal&akia uma
previsdo para conclusdo desta acdo até dezembro de 2006. Fadecealiz concurso
para contratacdo de 150 vagas de Agentes de Saude Ambiental éeCaiBhdemias —
ASACE, cargo este que substituiu os cargos de Agente de SaudenfahbidSA e
Agente Operacional de Apoio — AOA. O concurso teve o edital publicado no @M
15/05/2008 (Ed.54) e foi homologado em 04/07/2008. De acordo com a resposta ao
Oficio CCE/GEAP n° 001/2009, o Gestor do Programa afirma que: “Caqoereodos 0s
classificados ja foram convocados. Sendo necesséria a realdggénvo concurso”.
Ainda segundo entrevistas realizadas junto aos supervisores de pontpsiales a
gerentes operacionais de vigilancia ambiental - GOVA, em Easiiito Sanitario
existem areas descobertas, ou seja, que ndo foram inspecidtadasstas areas se faz
um trabalho de mutirdo, deslocando-se ASACEs de outros pontos de apwoiade fi
inspecionar as areas descobertas. Foi relatado também pelassupedda ponto de
apoio Casarao do Cordeiro — DS IV que dos dezesseis agentes lotadas aiac®
encontravam-se de licenca médica. O ciclo de visitas queseenn praticado pelos
ASACEs é de dois meses. Segue abaixo quadro com os dados consolidsidteTdo
SISFAD relativo aos iméveis vistoriados em Recife no ano de 2008.

Tabela 4 — Iméveis vistoriados no Recife - 2008

Dados Quantidade
(A) N° QUARTEIROES DO RECIFE 11.511
(B) TOTAL DE VISTORIAS EM QUARTEIROES 57
(C) N° IMOVEIS DO RECIFE 546.192
N° Vistorias realizadas em imoveis residenciais 1.611.024
N° Vistorias realizadas em iméveis comerciais 153.121
N° Vistorias realizadas em terrenos baldios 18.180
N° Vistorias realizadas em pontos estratégicos 371
Demais vistorias 213.529
(D) TOTAL DE VISTORIAS REALIZADAS EM IMOVEIS 1.996.225
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Dados Quantidade
(E) VISTORIAS REALIZADAS / N° TOTAL DE QUARTEIROES (= BA) 4,3
(F) VISTORIAS REALIZADAS / N° TOTAL DE IMOVEIS (=D /G 3,6
Fonte SISFAD - Sistema de Informacdo do PNCD

OT U7

Analisando-se os dados, observa-se que, para 0 ano de 2008, nos seus seis ciclos
bimestrais, para o acompanhamento exclusivo da dengue, ocorreu umacfeegi&én
4,35 visitas anuais para os quarteirdes e 3,65 visitas anuais para  motakede
imoOveis, constatando-se assim que ainda existem areas descalesiga, que nao sao
visitadas pelos agentes com a frequéncia necesséria.

O quadro a seguir estabelece uma relacdo entre o niumero de ipuhagente,
bem como a quantidade de dias Uteis necessarios para visita dassnasmiderando-
se uma meédia diaria de visitas de 20 imoveis por agente, que ndm agotada pelo
Programa.

Tabela 5 — Relag6es namero de imdveis por agente

Distrito N°de | ASA’s| AOA’s | Total | Supervisores| Total Relacao Dias uteis/
Sanitario | iméveis Agentes Imoveis/ASA
ASA =
E= (F/20
(A) (B) (© (B+C) (D) (B+C+D) F= (A/B) imoéveis/dia)
I 49.249 59 18 77 12 89 834,13 42
Il 71.164 91 18 109 12 121 782,02 39
1] 91.238 127 10 137 1% 15p 718,41 36
\Y; 83.526 107 16 123 11 134 780,62 39
\Y 83.864 87 11 98 13 111 963,95 48
VI 162.954 173 34 207 18 225 941,93 47
CVA 51 51
Média 42

Analisando-se os dados constata-se uma meédia de 42 dias Uteis p@arsSA
cumprimento da visita de todos os imoveis, 0 que viabiliza o cumprimenticldo
bimestral. Desta forma, constata-se, a principio, que o numero desagtralmente em
exercicio seria suficiente para cobrir o nimero de imoveis docipimido Recife.
Todavia, neste célculo ndo se leva em consideracdo que deste niumeyents a
relacionados acima, muitos se encontram afastados por licemdigan@ outros
motivos, dai a existéncia de areas descobertas. Deve-serntecanta também que, em
épocas de chuva, decresce bastante a producdo diaria de visitantoPse faz
imprescindivel proceder ao levantamento do quadro de agentes nesessdmiograma,
levando-se em conta estes fatores.

Considerando-se que foi estabelecido o ciclo de visitas, que forackali
concurso para contratacdo de novos agentes, que ainda ha areas quebe#éo asce
visitas dos agentes com a freqliéncia necessaria e que nao faiodefouiantitativo de
agentes necessarios para suprir as necessidades atuais, cees@eamcomendacao
como entase avancada de implementacao
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Recomendacgae- (item 10.21.)

Crie estratégias que garantam a atuacdo do PSA em infiéclegglos e de dificil
acesso, e terrenos sem edificacao.

Avaliacdo da implementacao

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que esta recomendaca
estava em fase avancada de implementacdo. No Plano de Acéo Imeidsdo de
algumas acdes a serem implantadas até Dezembro de 2006 e 20@anb®mutras
acOes que ja tinham sido implantadas.

Conforme entrevistas aos supervisores e gerentes operacionaigildecia
ambiental — GOVA, o programa vem se utilizando de algumaséggaatpara atuagado
em imoveis fechados, de dificil acesso e terrenos sem edifitaigicomo o auxilio da
vigilancia sanitaria, que atua com poder de policia, das DIRCONgo @erBombeiros
e até Ministério Publico. Conforme resposta ao Oficio CCE/GEA®D2009 o gestor
do programa cita que o municipio tem feito publicar no Diario Ofa@aMunicipio a
relacdo de Imoveis fechados para entrada forcada de acordo agdo gudicial de n°
001.2007.030198-1, que foi impetrada pela Procuradoria do Municipio contra terceiros
proprietarios de imoveis. No mesmo oficio o gestor transcreve umaotifisacoes
publicadas no dia 29/04/2008 (Edicdo 47 do Diario Oficial do Municipio - DOM).
Foram entregues também a equipe de auditoria copia da peticabdaiogerida acéo
(fl.), a sentenca proferida pelo juiz da Primeira Vara da FazZedblica (fl.), bem como
um parecer elaborado pela Secretaria de Assuntos Juridicos peitoresios
procedimentos para vistoria em iméveis fechados no caso da DehgueC{dnforme
dados do quadro abaixo, fornecidos pelo SISFAD, em 2008, 589.251 vistorias em
imoveis ndo aconteceram devido ao fato de se encontrarem fechadosnouecusados
para visita, caracterizando uma pendéncia de 22,79% em relac@mnaconotal de
visitas realizadas.

Tabela 6 — Resumo das atividades — SISFAD 2008

Resumo das atividades — 2008 — Ciclos 01 ao (

Quantidade %

Numero total de iméveis trabalhados em 2008|(A) 1.996.225 77,20%

Numero de imébveis recusados para vistoria|(B) 14.428 0,56%

Numero de imoveis fechados (C) 609.520 23,57%

Numero de imoveis recuperados (Vistoriados 34.697 1,34%
posteriormente) (D

Numero de imdveis inspecionados (E) 71 0,0027%

NuUmero total de visitas em 20(
(F) = (A+B+C+E-D)

2.585.547

Total de pendéncias (Imoveis néo vistoriados |
fato de estarem fechados ou terem a visita recy
pelo proprietario) (G)= (B+C-D

nelo 589.251
sada

22,79 %

Percentual de pendéncia (H)= (G

Fonte SISFAD - Sistema de Informacdo do PNCD
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Considerando que a gestdo do programa ja possui uma estratégiapeacia
em imoveis fechados, de dificil acesso e terrenos sem eddjcag@isidera-se a
recomendacgao commplementada

Consideracdes sobre o achado

Neste 2° monitoramento constataram-se avancos do programa no e tang
definicdo do ciclo de visitas, ao acréscimo no quantitativo de ageomes realizacao
do concurso, bem como no desenvolvimento de estratégias para atuacdd €m PS
imoveis fechados, de dificil acesso e terrenos sem edificacdavidpébi constatada
ainda a existéncia de areas descobertas e o relato do gestogidanar da necessidade
de realizacdo de novo concurso, sem que tenha sido definido ainda o quaundieati
de agentes para o programa. Portanto, considera-se que o achado permanece ativo.

4.2.7. Divulgacdo do programa

Achado —A divulgacdo do PSA nao tem sido executada com eficiéncia, o quadeva
desconhecimento do programa pela comunidade, gerando um grande volumesae re
as visitas domiciliares.

Recomendacae- (item 10.3.)

Inclua na politica de comunicacdo do municipio uma estratégia degafiéol
para o PSA.

Recomendacae- (item 10.16.)

Realize campanhas de esclarecimento e distribua os nsaweiadivulgacéo
sobre as atividades dos agentes ambientais buscando envolvé-los racétabesse
material.

Avaliacdo da implementacao

Estas recomendacdes encontravanmgdementadas quando da realizacédo do
1° monitoramento.

Recomendacéae- (item 10.5.)

Busque uma interacdo com a Secretaria de Educacdo para rauxilia
planejamento das ac¢des educativas.

Avaliacao da implementagéo

Durante a realizacdo do 1° monitoramento, a gestdo informou que houve um
atraso na implementacgédo dessa recomendacédo. No plano de agéwrfado que seria
planejado, em conjunto com a Secretaria de Educacéo estratégasanaalizassem a
educacdo ambiental para a saude no meio escolar. As reunidesaigmiriciaram em
junho de 2007. Foi observado, agora, que ja no planejamento estratégicoag@ems
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tém sido desenvolvidas dentro da escola, aproveitando as datas coimasiorat
Portanto, considera-se a recomendacéo é¢omplementada.

Consideracdes sobre o achado

Observa-se que ocorreram avan¢os quanto a divulgacdo do programa, havendo
indicios de reducdo da intensidade do achado, mas que, apesar dedgraens-se
como implementadas as recomendacdes referentes a este asidaises necessario
verificar a época do ultimo monitoramento, se houve maior aceitac@opmilacdo as
visitas domiciliares.

4.2.8. Incorporacdo da mudanca de habitos

Achado — As acdes educativas desenvolvidas pelos agentes ndo ténufgitimtes
para reduzir as situacdes de risco a saude da comunidade, pois n&c@&onaenaioria
da populacédo da necessidade de mudanca de habitos, levando a continuigageodos
com as ac¢0les interventivas e, em algumas vezes, a ocorréncia de dograpasse a
Recomendacae- (item 10.8)

Desenvolva um planejamento no nivel estratégico do programa, promova sua
avaliacdo periodica e insira as a¢fes educativas nesse planejamento.

Avaliacao da implementagéo

Esta recomendacédo ja foi comentada no achado 3.3.2 e encontrafaseem
avancadade implementacao

Recomendacae- (item 10.10.)

Promova capacitacdes com enfoque gerencial para os supervisorésde asl
acOes educativas para os agentes ambientais.

Avaliacdo da implementacao

Esta recomendacao encontravaisplementada quando da realizagcdo do 1°
monitoramento.

Recomendacae- (item 10.17.)

Promova a realizacdo de pesquisas qualitativas e quantitatagezes de
viabilizar a verificagdo das mudancas e incorporacdo de habitbserdaais pela
comunidade.

Avaliacao da implementagéo

A gestdo do programa tem buscado estimular os técnicos d#&n¢igi
Ambiental a desenvolver essas pesquisas em seus processosfibagimhcadémica,
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porém ndo obteve resultados até o momento, conforme afirma o gef@Adesta
recomendacao persiste coméo implementada.

Consideracdes sobre o achado

Neste 2° monitoramento constatou-se um avango no que tange a incorgderacao
acoes educativas no planejamento estratégico do programa, na promocdo de
capacitacdes com enfoque gerencial para os supervisores voltagdoeaseducativas,
todavia ndo foram ainda realizadas pesquisas qualitativas etafivagi que pudessem
aferir as mudancas e incorporacdo de habitos ambientais pela cateymdeanto o
achado permanece ativo

4.2.9. Estrutura de suporte das a¢des educativas

Achado — A estrutura de recursos materiais e humanos disponibilizada pextca das
acOes educativas néo atende as necessidades dos agentes ambientais.

Recomendacéaec- (item 10.4.)

Viabilize a disponibilidade de equipamentos e materiais paraliaagio das
acOes educativas do programa.

Avaliacdo da implementacao

O estéagio anterior dessa recomendacao indicava que tinham ocenagos
quanto a disponibilizacdo de equipamentos e materiais para as gredeesealizadas
em eventos especificos. No Plano de Acédo as atividades a skrtaias se referiam a
editar o material educativo programado e reeditar o materiglatdn ja existente.
Durante visita ao CVA, realizada no dia 16/03/2009, a equipe de auditdfieovea
existéncia de grande quantidade de material & disposicdo do prpogstowado no
almoxarifado, conforme pode ser observado nas fotos a seguir. Portantee @dlmar
gque essa recomendacdo encontranpéementada

Figuras 4 e 5 : Material de divulga¢cdo do Programa — CVA - Almoxarifado
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Figuras 6 e 7 : Material de divulgacdo do Programa — CVA - Almoxarifado

Recomendacaec- (item 10.5.)

Busque uma interagdo com a Secretaria de Educacdo para rauoxilia
planejamento das ac¢des educativas.

Avaliacdo da implementacao

Esta recomendacao foi analisada no ponto que trata da divulgacdo do program
no achado 3.3.7. Foi considerada camplementada.

Recomendacae- (item 10.16.)

Realize campanhas de esclarecimento e distribua os nsawdeiadivulgacéo
sobre as atividades dos agentes ambientais buscando envolvé-los nac@étaesse
material.

Avaliacdo da implementacao

Essa recomendacéo foi consideradplementada quando da realizagcdo do 1°
monitoramento.

Consideracdes sobre o achado

Diante do exposto, pode-se concluir guechado foi sanado.

4.2.10. Atendimento das demandas intersetoriais

Achado— As demandas intersetoriais ndo tém sido atendidas de forma satisfajaga, o
causa um enfraquecimento das agdes do programa devido ao nao cetnpeato de
alguns Orgaos publicos envolvidos, além de resultar numa resolucdo masial
situagOes de riscos ambientais na comunidade.
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Recomendacaec- (item 10.6)

Firme termos de cooperac¢do com os 6rgaos publicos parceiros envobndas c
programa, gerando junto a esses 0rgaos um maior Compromisso e respadsatdm
0 atendimento das demandas.

Avaliacao da implementagéo

Durante os trabalhos do 1° monitoramento constatou-se que esta recomendaca

estava em fase inicial de implementacéo tendo em vistatereslizada, em fevereiro

de 2006, uma reunido entre a Secretaria de Saude e os OrgagsRareéambito do
municipio, envolvidos com o programa, todavia ainda ndo tinham sido firmadoa aquel
época os termos de cooperacdo. O Plano de Acado previa a realieagéonioes,
oficinas de trabalho e a realizacdo de reunides distritaisaiseths FOrum a partir de

Abril de 2006 e reunides municipais semestrais do Forum a pajtithdede 2006. N&o

havia a previsao expressa, no Plano de Acéo de firmar termos de cooperacao.

Durante o 2° monitoramento, foi constatado nas entrevistas realizawhas
Gestor, Supervisores dos pontos de apoio e gerentes operacionais deciaigila
ambiental — GOVA, que o programa possui forte interacdo com outrass@galicos.
Segundo resposta dada pelo gestor ao Oficio CCE/GEAP n°® 001/2009¢d88s a
intersetoriais tem ocorrido com frequéncia, 6rgdos como EMLURBSASI.
COMPESA, DIRCON, entre outros, tem feito acdes conjuntas quand@sadoe
embora ainda ndo tenha sido firmado termo de cooperagdo com estespingiEcos.
N&o dificultando as acdes do PSA.”

Todavia, nas entrevistas realizadas com os supervisores de pontosogddoapo
relatado que as demandas intersetoriais nem sempre sdo ag@edidaoutros 6rgaos, o
que evidencia a necessidade de se firmar termos de cooperacastesmargaos a fim
de se obter maior compromisso e responsabilidade no atendimento aslalenessa
forma, considerando-se que o0 programa interage com outros Orgaos, taudeviade
foram firmados os termos de cooperacdo, considera-se a recomena@agiensfase
avancada de implementacao

Consideracdes sobre o achado
Considerando que as demandas intersetoriais ainda n&o tém sido atdadidas

forma satisfatoria, devido principalmente a auséncia institucionaltedmos de
cooperacgao, considera-se quacbado permanece ativo

4.2.11. Acompanhamento das demandas intersetoriais

Achado — As DVAs de cada distrito sanitario ndo tém sido capazesotepachar de
forma satisfatéria o atendimento das demandas intersetori@jige dmpossibilita a
divulgacao dos resultados das demandas junto a comunidade.

Recomendacae- (item 10.22.)

Crie mecanismos de controle que permitam acompanhar o andamento das
demandas intersetoriais.
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Avaliacao da implementagéo

No 1° monitoramento constatou-se que 0S mecanismos de controle para o
acompanhamento das demandas intersetoriais estavam contemplados noteimo sis
informatizado que estava sendo elaborado pela Emprel, classificaadea®enendacéo
como em fase inicial de implementacédo. O Plano de A¢ao premalantacdo de um
boletim de acdes intersetoriais, todavia ndo estabeleceu prazoqgretusao. Durante
os trabalhos do 2° monitoramento foi fornecido pelo gestor do programa condodel
Boletim de Encaminhamento de Acdes Intersetoriais (fl.). Todaviaemimevistas
realizadas com alguns supervisores de pontos de apoio, constatou-se que O
acompanhamento destas demandas se da em livros de protocolo depsadsor e
houve queixas com relacdo aos atrasos ou auséncia de respostasitasdssl| das
demandas intersetoriais. Ha a previsdo de acompanhamento desiaga®no sistema
informatizado que esta em fase de testes no V Distrito 8anit&ndo em vista que os
mecanismos de controle para acompanhamento das demandas foram totkdos,
nao vem sendo acompanhados plenamente, considera-se a recomendacao feseo e
avancada de implementagéao.

Consideracdes sobre o achado

Considerando que as DVAs de cada distrito sanitario ainda naod@mcagazes
de acompanhar de forma satisfatéria o atendimento das demamdsstantais, devido
ao fato do novo sistema informatizado ainda ndo estar em funcionanwmrgileca-se
gue oachado permanece ativo.

4.2.12. Identificacdo das situacdes de risco

Achado— Os agentes ambientais tém capacidade de identificar previamenteg@esitua
de risco durante suas visitas domiciliares

Recomendacae- (item 10.23.)

Elabore relatorios periodicos das atividades de campo para aosilteabalhos
dos agentes ambientais possibilitando um fortalecimento das acésss degentes
ambientais através da identificacdo e intervencao nas situacoesodersaude;

Avaliacao da implementagéo

Conforme verificado no 1° monitoramento, os relatorios periddicos estao
previstos no novo sistema informatizado do programa. Esse sisteomdra+se em fase
de teste no distrito sanitario V. Até o momento os relatorios das atividadesute rt@o
estdo retro-alimentando os trabalhos dos agentes ambientais rapo. c&ssa
recomendagé&o continua dase inicialde implementacéo

Consideracdes sobre o achado
Considerando-se que este achado ndo se trata de um problema, mas da

oportunidade de aperfeicoamento das acdes do programa, se faz ecasdiar,
quando da implantacdo do novo sistema e do ultimo monitoramento, se de fato os
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relatérios das atividades de campo tem facilitado o trabalho dwifitkgdo das
situacOes de risco. O achguermanece ativo
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5. ANALISE DOS COMENTARIOS DO GESTOR

Por meio do Oficio TCGC 03 N° 0147/2009, de 29 de abril de g0 2), foi
encaminhada a versao preliminar deste relatorio a Searde$aide da Prefeitura do
Recife, solicitando o pronunciamento do gestor sobre os resultados do Segundo
Monitoramento da Avaliagdo do Programa de Saude Ambiental — re8lizada em
2005, Processo TC n° 0502103-0. Em resposta, o Sr. Gustavo de Azevedo Couto,
Secretario de Saude da Prefeitura do Recife, enviou os comentagosa alo
monitoramento realizado por meio do oficio n° 1.320/2009, de 10 de julho de 2009,
protocolado em 13 de julho de 20@18. 114 a 116).

Examinando os comentarios apresentados pelo gestor, verifica-sesque a
informacfes enviadas registram atividades a serem adotadas cobjetvo de
promover melhorias nas a¢des do Programa.

Em relacdo a recomendacao 10.14, “Reavalie o ciclo de visitapiantitativo
necessario de agentes para o cumprimento desse ciclo”, o gestomainfue esta
solicitando a realizacdo de novos concursos para preenchimento das vagatesx/sb
entanto, é necessario proceder ao levantamento do quadro de agentf#rioscas
programa, levando-se em conta os fatores que influenciam as acdes do PSA (fl. 24).

Os comentarios elaborados pelo gestor ndo suscitam altenagdetatorio,
dessa forma, permanece na integra a avaliacdo da implementaciomendecoes.

Secretaria de Saude — 2° Monitoramento Program8alede Ambiental da Prefeitura do Recife (Proce€30°T0900563-8) 33



6. CONCLUSAO

Ao final do segundo monitoramento desenvolvido pela equipe de auditoria, foi
levantada a situacao de implementacdo das recomendacdes Bqfeladd@CE-PE. Os
resultados apurados sao apresentadoaueta 5abaixo:

Tabela 7 Situacdo analitica da implementacéo das recompéadaroferidas pelo TCE-PE

Recomendacbes Situacéo Recomendacdes Situacdo
Decisdo TC n° 0274/04 Decisdo TC n° 0274/0¢
10.1. Nao mais aplicavel 10.13. Fase Inicial de
Implementacéo
10.2. Nao mais aplicavel 10.14. Fase avancada de
Implementacéo
10.3. Implementada 10.15. Implementada
10.4. Implementada 10.16. Implementada
10.5. Implementada 10.17. N&o Implementada
10.6. Fase Avancada de 10.18. Implementada
Implementacéo
10.7. Implementada 10.19. Implementada
10.8. Fase Avancada de 10.20. Fase Inicial de
Implementacédo Implementacdo
10.9. Implementada 10.21. Implementada
10.10. Implementada 10.22. Fase Avancada de
Implementacgéo
10.11. Implementada 10.23 Fase Inicial de
Implementacgéo
10.12 Nao mais aplicavel 10.24 Fase Inicial de
Implementacgéo
10.25 Fase Inicial de
Implementacgéo

Constatou-se que 48,00% das recomendacdes do TCE-PE ja foram
implementadas pela Secretaria de Saude da Prefeitura da Ga&kxife no periodo
compreendido entre a auditoria e 0 segundo monitoramento, confoummorsitético
apresentado no grafico 1 a sequir:
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Gréfico 5— Situacdo da implantacéo das recomendacdes: Atammnento — marco/2009

Fase avancada
de
implementagéc
(4) 16% Fase inicial de
implementagéc
(5) 20%
Nao
implementade
(1) 4%
Implementade

(12) 48% N&o mais
aplicavel;
3) 12%

(X) n° de recomendacges
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/. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO

Diante do exposto e visando a contribuir para o aperfeicoamento dorRaogra
de Saude Ambiental da Prefeitura da Cidade do Recife propomos argmmaento das
deliberacdes que seguem.

Determina-se a Diretoria de Plenario deste Tribunal:

Encaminhar coépias desta decisdo e do Relatorio de Auditoria a
Secretaria de Saude e & Geréncia de Controle Interno daaBaadet
Financas da Prefeitura do Recife;

Encaminhar cépia desta decisdo ao Departamento de Controle Estadual
para subsidiar o julgamento da prestacdo ou tomada de contas, na forma
dos artigos 6° e 8° da Resolucédo TC n° 014/2004;

Encaminhar este processo a Coordenadoria de Controle Externo para a
realizacdo do proximo monitoramento para andalise das recomendacdes
gue se encontram em fase de implantacdo e das que ndo foram
iniciadas.

Recife, 22 de julho de 2009.

Hélio Codeceira Junior
Técnico de Inspecado de Obras Publicas

Noemi Caldas Bahia Falc&o
Técnica de Inspecao de Obras Publicas

Uilca Maria Cardoso dos Santos
Auditora das Contas Publicas

Visto e aprovado.

Lidia Maria Lopes da Silva
Geréncia de Avaliacdo de Programas Orgéaos Publicos
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APENDICE |

LISTA DE FORMULARIOS PADRONIZADOS DO PROGRAMA

TITULO DO
DOCUMENTO

ASSUNTO

OBS.

Boletim de Supervisédo

Utilizado pelo supervisoapavaliar o agente

Folha com caracteres objeti
de resposta

VOS

Relatério mensal das
atividades do PSA

Utilizado para registrar as atividades de controlg
referente a:
1.animais sinantrépicos e peconhentos: a)roedq
e b)escorpiao

2.Vigilancia entomoldgica: a) dengue; b) filarios

Humano: a)resultado das amostras laboratoriais
b)Resultado do monitoramento do cloro
4.Ac¢les intersetoriais

5.Atividades de Educagdo em Saude

3.Vigilancia da Qualidade da Agua para Consumo

> Folha com dados objetivos
res
e

b €

Boletim diario do ASA

Utilizado para registrar tadas visitas realizadas
pelo ASA naquele dia

Folha c/ preenchimento de
varios dados sobre o imével
visitado

Area/Agentes

Informa, por ciclo, o total de imévastados,
total de quarteirfes visitados, total de iméveis p
agente.

Tabela produzida em funcéo ¢
ooutros documentos existentes|

e

Boletim individual de
producédo mensal

Controle de vetores, por agente, producao por m&sbela resumida com os dadg

das producdes semanais de
cada agente, consolidada por
més.

Producéo semanal

Informa a quantidade de imoéveisdos por
semana de cada agente, discriminando o tipo d
imovel.

Serve de base para
opreenchimento de outros
formularios.

Planilha de afericdo do
cloro residual livre e PH

Contempla informacdes de 3 meses

Preenchida pedowssor

Producgéo da campanha
de vacinacéo anti-rabical

Contempla informacdes consolidadas por bairrd
se cdo ou gato, durante as fases de pré-campa
campanha, pés-campanha e totais

,Dados numéricos, contendo a
nipppulacéo estimada e a
populacdo vacinada

Relatorio anual de
denuncias de dengue

Informa as denlncias recebidas, as denlncias
atendidas e denlncias recusadas

Dados numéricos

Relatério de atividades
do SISAGUA

Dados anuais . Relatério produzido por distrito.

laRio descritivo com
alguns dados numéricos

Relatério anual de roeda

r Elaborado por cada ttisgontendo n° de
denudncias recebidas, atendidas, consumo de

raticida por tipo

Dados numéricos

Relatério anual de
vacinac¢do anti-rabica

Elaborado por cada distrito para alimentar o
relatério geral do CVA.

Dados numéricos

Boletim de campo e
laboratério do
levantamento Réapido de
indices — LIRAa

Coleta de informacdes sobre o aedes aegypti
levando em consideracao varios tipos de
recipientes onde é encontrado o foco

Dados numéricos

Quantidade de hipoclorito utilizado por imével

Cadastro dos agentes ds
Saude Ambiental

> Contém as informacdes pessoais de cada agen
com os quarteirdes que eles sdo responsaveis

te

Quarteirbes concluidos

Preenchido pelo superviswreiclo

Lista de classificagédo do
iméveis por tipo

sInformacg8es por cada agente de saude

Listagem de imoOveis
desocupados e T.B

Informacdes por cada agente de saude

Lista de criatorios

Informacdes por cada agenteadee
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TITULO DO ASSUNTO OBS.

DOCUMENTO
Resumo semanal do Informacdes por cada agente de saude Quadro idadtfem todos
controle vetorial Dengue os DS
Controle de roedores — | Informag®es por bairro, por iméveis e consumo|de

Boletim de atendimento | raticida

Boletim de inspecédo em| Informacdes fornecidas por cada agente
pontos estratégicos-
vetores

Relacao dos pontos Fornecido por bairro
estratégicos

indice de infestacéo E por amostragem
predial de roedor

Itinerario de trabalho Por agente

Registro geral de iméveis Por supervisor
por bairro

Relacdo dos ASACES
por pontos de apoios
Resumo do servico
semanal (dengue)

Fonte Tabela elaborada pela equipe de auditoria cone Ip@s quadros fornecidos pela Gestdo do
Programa.
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APENDICE I

Histérico da dengue nas capitais — 2003 a 2008

Munic. Residéncia 2003 2004 2005 2006 2007 2008
110020 Porto Velho 1.0%0 531 426 497 391 60§
120040 Rio Branco 834 3.753 2.110 187 308 2.122
130260 Manaus 3.766 7671 904 500 1.894 7.512
140010 Boa Vista 4.544 515 1.959 564 550 3.956
150140 Belém 2.533 2.2371 1.323 1.133 2.835 1.430
160030 Macapa 3.727 2.215 1.869 955 2.596 52§
172100 Palmas 682 17 1.487 1.509 5.301 3.154
211130 Sao Luis - 124 2.455 1.214 3.4564 1.117%
221100 Teresina 3.994 119 169 1.458 4.658 1.321
230440 Fortaleza 12.408 534 11.815 15.617 11.813 2.817
240810 Natal 10.791 81§ 1.451 4.167 6.328 12.7272
250750 Jodo Pessoa 201 244 536 550 3.333 169
261160 Recife 159 139 543 1.109 809 3.72(
270430 Macei6 3.044 2.44(0 1.406 2.029 4.902 6.009
280030 Aracaju 1.281 159 261 348 327 10.586
292740 Salvador 909 155 254 371 1.239 2.328
310620 Belo Horizonte 1.592 427 12§ 72§ 5.028 13.235
320530 Vitéria 6.204 327 262 765 227 1.345
330455 Rio de Janeiro 1.676 552 810 14.303 24.506 124.402
355030 Sao Paulo 1.696 114 274 1.886 4.606 1.039
410690 Curitiba 25 1 g 12 94 43
420540 Florianépolis 9 3 5 5 19 12
431490 Porto Alegre 0 3 13 20 2@ 30
500270 Campo Grande 1.145 17 83 2.636 44,695 268
510340 Cuiaba 2.865 21 17 512 913 523
520870 Goiania 6.064 3.464 8.936 11.786 1.161 21.358
530010 Brasilia 895 261 374 517 1.151 1.357
RANKING RECIFE 23° 10° 13° 12° 19° 9°
TOTAL CAPITAIS 72.114 19.96( 39.882 65.378 133.160 223.711
TOTAL MUNICIPIOS 279.139 72.326 151.047 266.371 497.431 597.582
% RECIFE X CAPITAIS 0,2% 0,7% 1,4% 1,7% 0,6% 1,7%
% RECIFE X MUNICIPIOS 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 0,6%
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Historico da leptospirose nas capitais — 2003 a 2008

Munic. Residéncia 20043 2004 2005 2006 2007 2008
110020 Porto Velho il 2 2 4 1 4
120040 Rio Branco 14 1 6 447 23 25
130260 Manaus 24 30 34 46 43 38
140010 Boa Vista D 0 0 0 1
150140 Belém 75 116 77 86 61 73
160030 Macapa 90 23 28 58 45 63
172100 Palmas il 0 1 0 0 0
211130 Séao Luis 1P 14 8 21 8 30
221100 Teresina 0 0 1 0 0 0
230440 Fortaleza 54 62 26 66 41 2
240810 Natal 2 8 1 5 0 4
250750 Jodo Pessoa 11 12 5 6 8 1
261160 Recife 59 132 110 87 65 67
270430 Macei6 35 74 50 54 39 37
280030 Aracaju 11 16 17 20 28 23
292740 Salvador 83 77 135 87 49 56
310620 Belo Horizonte 34 10 14 13 7 11
320530 Vitéria 3 30 11 10 4 5
330455 Rio de Janeiro 69 79 79 73 46 45
355030 Sao Paulo 226 289 269 325 258 153
410690 Curitiba 112 66 113 92 152 79
420540 Florianopolis 3 15 20 16 6 21
431490 Porto Alegre 36 19 39 40 54 51
500270 Campo Grande 7 2 4 2 2 2
510340 Cuiaba D 1 0 1 1 0
520870 Goiania D 0 1 1 0 0
530010 Brasilia 32 41 26 36 23 16
RANKING RECIFE 7° 20 40 4° 30 40
TOTAL CAPITAIS 994 1.119 1.077 1.596 965 806
TOTAL MUNICIPIOS 3.050 3.095 3.464 4,539 3.248 2.640
% RECIFE X CAPITAIS 5,9% 11,8% 10,2% 5,5% 6,7% 8,3%
% RECIFE X MUNICIPIOS 1,9% 4,3% 3,2% 1,9% 2,0% 2,5%

Fonte: SINAN DATASUS
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ANEXO |

DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA — PONTOS DE APOIO VISITADOS
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